

	ACTA DE INICIACION CONTRATO ó CONVENIO		Código: PA- F-047 Página 1 de 3
	Versión 02	Fecha de Aprobación 03 de Mayo 2010	

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRAS 036 DEL 2010.

OBJETIVO GENERAL

Recuperar las cuencas media del río Cesar y Ranchería, con algunos de sus principales afluentes abastecedores de acueductos veredales y municipales, por medio de la reforestación de 880 hectáreas protectoras y aislamiento de 380 Km. de aislamiento y la recuperación de 80 Km. de aislamiento

Dentro de las actividades desarrolladas en el contrato de obras 036 de 2010, cuyo objeto es: realizar construcción de nuevos aislamientos, restauración de aislamiento existentes y reforestación protectora en las cuencas de los ríos ranchería y cesar, y sus afluentes en el departamento de la Guajira. Departamento de la Guajira.

La Unión Temporal Cuencas del sur, hasta la fecha ha realizado la construcción de 26 viveros para la producción de 526.000 plántulas de especies nativas ubicados en los Municipios de Barrancas dos (2) viveros, Fonseca dos (2), Distracción uno (1), San Juan 10 viveros (10), Villanueva tres (3), Urumita cinco (5) y la jagua del cesar tres (3) cerca de los sitio donde se ejecutaran los respectivos trabajo en las cuencas de los ríos Cesar y Ranchería, es de resaltar que estos se encuentran en buen estado fitosanitario y con altura promedio de 20 a 30 centímetros ideal para ser llevado al sitio definitivo.


Establecimiento

EL establecimiento de la reforestación se realizará con especies nativas de la región, las actividades se espera iniciar la siembra a mediados del mes septiembre del presente año, periodo durante el cual se presentan las lluvias en la región. La siembra se realizara a una densidad de 5 x 4. Metros para una cantidad de 625 árboles por hectárea

Listado de principales especies a sembrar.

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO
Achiote	<i>Bixa orellana</i>
Roble	<i>Tabebuia roseae</i>
Acacia mangium	<i>Acacia mangium</i>
Melina	<i>Gmelina arborea</i>
Caoba	<i>Swietenia macrophilla</i>
Campano o Saman	<i>Samanea saman</i>
Nim	<i>Azadirachta indica</i>

ELABORO PROFESIONAL OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISOR JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBO COMITÉ DE CALIDAD
---	---	-----------------------------

	ACTA DE INICIACION CONTRATO ó CONVENIO		Código: PA- F-047 Página 2 de 3
	Versión 0	Fecha de Aprobación 12 de Enero 2010	

Control de Plagas y enfermedades

El principal problema generalizado en las plantaciones en vivero en esta región es la hormiga arriera, la cual se controla con el insecticida Lorsban en polvo aplicado por micronebulización directamente en el Hormiguero y áreas aledañas, realiza un seguimiento continuo por parte del asistente técnico del proyecto.

AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES.

Los trabajo de aislamiento y mantenimiento se espera dar inicio a mediados del presente mes ya que a la fecha están transportando los materiales e insumos necesarios a los sitios definitivos para iniciar los trabajos respectivos y de esta manera poder cumplir con las actividades contempladas en el contrato de obras 036 del 2010.

Registro fotográfico



Atentamente,

Mario Henríquez siosi.

ELABORO PROFESIONAL OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBO COMITÉ DE CALIDAD
---	--	-----------------------------



ACTA DE INICIACION CONTRATO ó CONVENIO

Código: PA- F-047
Página 3 de 3

Versión
0

Fecha de Aprobación
12 de Enero 2010

ELABORO
PROFESIONAL OFICINA ASESORA JURIDICA

REVISO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

APROBO
COMITÉ DE CALIDAD