

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)
CORPOGUAJIRA

ACTA N° 023

FECHA DE LA SESIÓN: 16 de agosto de 2017
HORA: 08:30 A.M.
LUGAR: Sala de Juntas Dirección de Corpoguajira, Riohacha, La Guajira
MODALIDAD: Presencial.

MIEMBROS DEL OCAD:

NESTOR CASTRILLÓN ROIS
Secretario de Hacienda – Delegado del Gobierno Municipal.

JUAN LORETO GOMEZ.
Director Administrativo de Planeación del departamento de La Guajira.

NELSON EDUARDO GUTIERREZ SOTO.
Jefe de Oficina de Planeación. MADS – Delegado del Gobierno Nacional.

NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO.
Asesor MinMinas -- Delegado del Gobierno Nacional

INVITADOS PERMANENTES:

FÉLIX FRÍAS.
Representante de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

SECRETARÍA TÉCNICA:

LUIS MANUEL MEDINA TORO.
Director General CORPOGUAJIRA.

OTROS ASISTENTES:

Durante la sesión, también se encontraban presentes:

YERLIS CARABALLO ROBLE.
Jefe Oficina Asesora de Planeación. - CORPOGUAJIRA.

JORGE RAMIREZ HINCAPIÉ.
Coordinador Grupo Gestión de Proyectos– MADS.

ANTECEDENTES

El Director General de Corpoguajira, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD CORPOGUAJIRA, teniendo en cuenta el artículo 3 Acuerdo 036 de 2016 y el Acuerdo 033 de 2015 de la Comisión Rectora, por el cual se establece el alcance, los requisitos, términos y condiciones para la Rendición de Cuentas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD); y la reglamentación emitida por la Comisión Rectora del SGR, relacionada con la realización de la sesión del OCAD

para Rendición de Cuentas, convocó mediante oficio con radicado SAL 2620 del 03 de agosto de 2017, enviado por correo electrónico a todos los miembros en la misma fecha, a los miembros del OCAD CORPOGUAJIRA así como a los invitados permanentes a participar en la sesión XXII presencial a realizarse el 16 de agosto de 2017 a partir de las 8:30 horas y hasta las 12:00 M. Adicionalmente, en el mencionado correo se remitieron los siguientes soportes:

- Acta y acuerdo de la última sesión realizada.
- Copia del oficio de convocatoria.
- Saldo disponible por fuente de financiación de recursos del SGR.
- Informe de rendición de cuentas N° 005 del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2017.
- Estrategia de Rendición de Cuentas.
- Certificación de saldo y Rendimientos Financieros de la cuenta maestra.
- Valoración por puntaje del proyecto a presentar.

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 08:30 del día 16 del mes de agosto de 2017, el Presidente del OCAD CORPOGUAJIRA da formalmente apertura a la XXII sesión presencial.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Secretario Técnico verifica el *cuórum* y deja constancia sobre los miembros del OCAD presentes en la sesión, así:

- a. **NESTOR CASTRILLÓN ROIS** – Delegado del Gobierno municipal.
- b. **JUAN LORETO GÓMEZ** – Delegado del Gobierno departamental.
- c. **NELSON EDUARDO GUTIERREZ SOTO** – Delegado del Gobierno nacional.
NESTOR RICARDO ORTIZ – Delegado del Gobierno nacional

Se deja constancia de que por medio de la Resolución 4 1206 del 14 de diciembre de 2016, el Ministro de Minas y Energía delegó en NESTOR RICARDO ORTIZ, Asesor del Despacho del Ministro su participación en las sesiones del OCAD CORPOGUAJIRA.

Así mismo, por medio de la Resolución 1587 del 08 de agosto de 2017, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible delegó en NELSON E. GUTIERREZ SOTO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del MADS su participación en la sesión del OCAD CORPOGUAJIRA.

Mediante Resolución N° 378 del 15-08-2017, el alcalde del municipio de Manaure, delegó al Dr. Néstor Castrillón Rois, Secretario de Planeación Municipal, para asistir a esta sesión de OCAD CORPOGUAJIRA.

Mediante Decreto 153 de 2017 el Gobernador del departamento de La Guajira, delegó al Director Administrativo de Planeación del departamento de La Guajira, Dr. JUAN LORETO GOMEZ, para asistir a la sesión actual del OCAD CORPOGUAJIRA.

El Secretario Técnico del OCAD informa que existe *cuórum* decisorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.¹

II. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la somete a aprobación:

¹ **Artículo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio.** Cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto. Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, y de al menos uno de los miembros de las universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación."

- 1) Llamado a lista y verificación del cuórum.
- 2) Lectura y aprobación del orden del día.
- 3) Presentación y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas del OCAD CORPOGUAJIRA - Primer Semestre de 2017 (01 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017).
- 4) Presentación, definición y aprobación de la Estrategia de divulgación del informe de Rendición de Cuentas.
- 5) Proposiciones y varios referentes a la Rendición de Cuentas.
- 6) Aprobación del Acta y el Acuerdo correspondiente a la Rendición de Cuentas.
- 7) Presentación de la disponibilidad de recursos para aprobación de proyectos.
- 8) Presentación de un proyecto para su viabilización, priorización y aprobación, designación del ejecutor y de la entidad pública encargada de contratar la interventoría, el cual se encuentra cargado al SUIFP-SGR, en proceso de ajuste.
- 9) Presentación para su aprobación de los siguientes ajustes:
- 10) Proposiciones y varios

El Director de la Corporación solicita modificar el orden del día propuesto, eliminando el punto No 8, mediante el retiro del proyecto convocado.

Los miembros del OCAD aprueban el orden del día con la modificación propuesta.

De esta manera el orden del día aprobado es el siguiente:

- 1) Llamado a lista y verificación del cuórum.
 - 2) Lectura y aprobación del orden del día.
 - 3) Presentación y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas del OCAD CORPOGUAJIRA - Primer Semestre de 2017 (01 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017).
 - 4) Presentación, definición y aprobación de la Estrategia de divulgación del informe de Rendición de Cuentas.
 - 5) Proposiciones y varios referentes a la Rendición de Cuentas.
 - 6) Aprobación del Acta y el Acuerdo correspondiente a la Rendición de Cuentas.
 - 7) Presentación de la disponibilidad de recursos para aprobación de proyectos.
 - 8) Presentación para su aprobación de los siguientes ajustes:
 - 9) Proposiciones y varios.
- III. **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD CORPOGUAJIRA - PRIMER SEMESTRE DE 2017 (01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017).**

Se presenta a los miembros del OCAD, previo al informe, un resumen de todos los proyectos aprobados en por el OCAD CORPOGUAJIRA, que se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS APROBADOS - GESPROY SGR				
VALOR TOTAL APROBADO SGR				
PERIODO 2012-2017				
Fecha de corte 30 de junio de 2017				
Estado de los Proyectos	Número de Proyectos	% No. Proyectos	Valor SGR	% Valor SGR
• Proyectos aprobados	42	100	49.791.524.199.40	100%
• Proyectos con información en Gesproy SGR	42	100		100%
• Proyectos sin información en Gesproy SGR	0	0		0%
• Sin ejecutor designado	0	0		0%

Estado de los Proyectos	Número de Proyectos	% No. Proyectos	Valor SGR	% Valor SGR
• Proyectos terminados	27	64.29%	21.377.683.823.20	42.93%
• Proyectos cerrados	0	0,00%		0.00%
• Proyectos en ejecución	10	23.81%	24.257.889.590.20	48.72%
• En proceso de contratación	3	7.14%	3.600.639.001.00	7.23%
• En espera de giros de cofinanciación	2	4.76%	555.311.785.00	1.12%

Luego se presenta el Informe que básicamente se refiere a los recursos apropiados a la Corporación, los rendimientos financieros recibidos y los ajustes realizados en el semestre. A cada miembro del OCAD se le entregó el Informe 005 de manera física.

El presupuesto final del semestre es:

TOTAL DISPONIBILIDAD DE APROBACIÓN DE RECURSOS 30-06-2017	
TOTAL ASIGNACIONES 2012-2018. Incluye presupuesto 2017-2018 por \$11.076.108.173. Decreto 2190 de 28-12-2016, más \$1.863.789.084 como Disponibilidad Inicial según Decreto 1103 del 27 de junio de 2017	62,801,616,942.00
+ Rendimientos Financieros 2012-2014	606,080,794.00
+ Rendimientos Financieros del 1° de Enero 2015 al 31 de diciembre 2016	653,690,986.88
+ Rendimientos Financieros del 1° de Enero de 2017 al 30 de junio de 2017	113,884,230.62
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,373,656,011.50
- Menos 20% de los asignado 2017-2018. Límite para aprobación de proyectos. Art. 2.2.4.1.2.4.2. Decreto 1082-2016	-2,215,221,634.60
TOTAL DISPONIBILIDAD. Asignaciones más rendimientos financieros	61,960,051,318.90
TOTAL APROBACIONES	49,791,524,199.00
Aprobaciones a 31 de diciembre de 2016	49,761,407,847.00
Ajustes aprobados el 28-4-2017	30,116,352.00
Recursos disponibles para aprobación. Corte a 30 de Junio de 2017	12,168,527,119.90

DETALLE	SUBTOTALES	TOTALES
TOTAL ASIGNACIONES 2012-2018		62,801,616,942.00
TOTAL CONSIGNACIONES DEL MHCP		49,917,006,708.00

Se somete a consideración del OCAD el Informe de Rendición de Cuentas Semestral No. 005. El delegado del ministerio de Minas y Energía sugiere que teniendo en cuenta que el Informe va a estar a disposición del público, este sea lo más claro posible, por lo que sugiere se elimine el cuadro de Presupuesto Inicial y solo se deje el Presupuesto Final.

El OCAD aprueba el Informe de Rendición de Cuentas, con las modificaciones sugeridas, de conformidad con la documentación de la que dispone la Secretaría Técnica del OCAD.

IV. PRESENTACIÓN, DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se somete a consideración la estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD, la cual tiene como objetivo:

Generar un espacio de interlocución para que se visibilice la gestión del OCAD de CORPOGUAJIRA ante la comunidad y promover así la participación en el control social de los diferentes proyectos aprobados durante el primer semestre de 2017 generando transparencia, condiciones de confianza y garantías en el ejercicio del control.

La Estrategia tiene como componentes:

- a. Componente de información.
- b. Componente de dialogo.
- c. Componente de incentivos.

Sometida a consideración de los miembros del OCAD, se aprueba la Estrategia de divulgación del Informe de Rendición de Cuentas, con la observación que el Informe se publique en las web de los municipios miembros del OCAD

V. PROPOSICIONES Y VARIOS REFERENTES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

No se presentaron proposiciones o varios en este punto.

VI. APROBACIÓN DEL ACTA Y EL ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se somete a consideración de los miembros del OCAD CORPOGUAJIRA el Acta 022 el Acta de la sesión realizada el 16 de agosto de 2017, en la cual se realizó la rendición de cuentas en los términos del Acuerdo 033 de 2015. Esta acta será cargada en el sistema de información MapaRegalías el día 16 de agosto de 2017.

Los miembros del OCAD aprueban el Acta y el Acuerdo correspondiente.

VII. PRESENTACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS.

Se presentó la disponibilidad de los recursos para aprobar proyectos, teniendo en cuenta la recomendación de aprobar proyectos sobre los valores que se han consignado en la cuenta maestra y que al momento son del orden de \$1.499.138.520,50, teniendo en cuenta que quedan pendientes por consignar \$ 12.884.610.234,00

VIII. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES AJUSTES:

7.1 La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que habia sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 15 de agosto de 2015, decisión adoptada mediante Acuerdo No 006 de fecha 26-08-2015. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma. Por otra parte, la solicitud de ajuste cuenta con concepto favorable expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual se adjunta a esta acta.

La viabilización del proyecto estuvo a cargo del MADS como ministerio lider, comunicada mediante Resumen y Concepto Técnico emitido el 15 de agosto de 2017, el cual hace parte del presente acta.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total	
20153218000004	ESTUDIO DE LÍNEA BASE PARA LA DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA DE LOS SECTORES DE BAHÍA HONDA Y BAHÍA HONDITA, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	PREFACTIBILIDAD FASE 2	\$622.781.996,00	
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPOGUAJIRA	Asignaciones directas	2015	\$519.833.925,00		0



Corporaciones-SGR - CORPOGUAJIRA	Asignaciones directas	2017	\$102.948.071,00	0
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPOGUAJIRA	Asignaciones directas	2015	\$519.833.925,00		\$0,00	
Corporaciones-SGR - CORPOGUAJIRA	Asignaciones directas	2017	\$102.948.071,00		\$0,00	
				Valor		\$0
				Valor		\$0
				Acuerdo 037 de 2016		

Este ajuste se realizó por la necesidad de aumentar el número de talleres de la actividad: "Adelantar sesiones de trabajo para el acuerdo de Consulta Previa con las comunidades para protección del área" conforme a la evidenciado en campo por parte del contratista y lo reportado por el ministerio del Interior a través de la certificación N° 1567 del 14 de diciembre de 2016, en la cual se certificó la presencia de nuevas comunidades.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión el sentido del voto se recibió por escrito, el cual hace parte de la presente acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto.

7.2. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 13-10-2016, decisión adoptada mediante Acuerdo No 016 de fecha 20-10-2016. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma. Por otra parte, la solicitud de ajuste cuenta con concepto favorable expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual se adjunta a esta acta.

La viabilización del proyecto estuvo a cargo del MADS como ministerio líder, comunicada mediante Resumen y Concepto Técnico emitido el 15 de agosto de 2017, el cual hace parte del presente acta.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total	
20133218000032	CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTOS PARA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR. LA GUAJIRA	Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$2.050.268.182,00	
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPOGUAJIRA	Asignaciones directas	2015	\$2.008.995.412,00		0
Corporaciones-SGR - CORPOGUAJIRA	Asignaciones directas	2017	\$41.272.770,00		0
Entidad pública designada ejecutora del proyecto		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR CORPOGUAJIRA	Asignaciones directas	2015	\$2.008.995.412,00		\$0,00	
Corporaciones-SGR - CORPOGUAJIRA	Asignaciones directas	2017	\$41.272.770,00		\$0,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto				Valor		\$0
Instancia pública designada para la contratación de interventoría				Valor		\$0
Acuerdo de requisitos con que se aprobó				Acuerdo 037 de 2016		

Este ajuste se realizó por lo manifestado por la supervisión de proyecto, por diferentes inconvenientes existentes en la zona, entre las cuales se tiene: la falta de proveedores de material forestal con capacidad adecuada de suministro, con la documentación que demuestre la legalidad de procedencia del material (salvoconductos y permisos de movilización), la dificultad para el transporte de material derivados del mal estado de las vías de comunicación y de acceso al sector donde se desarrollan las obras, al igual que las fuertes precipitaciones presentadas, al igual la necesidad de subsanar desacuerdos con las comunidades indígenas que habitan el sector, las cuales en su momento fueron superadas.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión el sentido del voto se recibió por escrito, el cual hace parte de la presente acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto.

IX. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Director de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira, propone como fecha tentativa para una nueva sesión de OCAD el siete (7) de septiembre con el fin de presentar para viabilización, priorización y aprobación siete (7) proyectos y un ajuste a proyectos relacionados a continuación:

PROYECTOS	ENTIDAD QUE PRESENTA	VALOR DEL PROYECTO
Implementación del programa de Gestión Ambiental Sectorial y Urbana en los municipios del departamento de La Guajira.	CORPOGUAJIRA	1.667.697.698,00
Implementación de sistemas de abastecimiento de agua subterránea y parcelas agrícolas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en comunidades indígenas Maicao-Riohacha, La Guajira	CORPOGUAJIRA	2.328.411.748,00
Desarrollo de una evaluación ecológica, cultural y manejo del conflicto relacionado a grandes felinos en las áreas de la Serranía del Perijá, Montes de Oca y Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de La Guajira	CORPOGUAJIRA	519.708.700,00
Desarrollo de conservación de seis especies en riesgo de extinción (el oso andino, el cóndor andino, el paujil, la danta, el flamenco rosado, y abejas nativas) en el departamento La Guajira.	CORPOGUAJIRA	1.177.104.720,00
Rehabilitación de coberturas vegetales de zonas degradadas en las microcuencas de los ríos Urumita y el Molino, los arroyos la Yaya y las Pavas, pertenecientes a los municipios de Urumita, el Molino, Fonseca y Barrancas, departamento de La Guajira.	CORPOGUAJIRA	2.593.429.061,80
Actualización y desarrollo del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire en el departamento de La Guajira, periodo 2017- 2019. (Para el 2017)	CORPOGUAJIRA	1.343.316.813,00
Ajuste al proyecto BPIN 20153218000010 denominado « Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas del NSS Ancho y otros directos al Caribe, localizadas en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, región Caribe»	CORPOGUAJIRA	289.807.614,00
Estudio de delimitación y amojonamiento de los humedales en el departamento de La Guajira.	CORPOGUAJIRA	1.885.500.000,00
TOTAL		11.804.976.354,80



Se somete a consideración esta proposición y el delegado del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propone que se solicite por parte de la Secretaría Técnica una mesa técnica para revisar y apoyar la formulación de estos proyectos, igualmente, invitar a los técnicos del DNP para unificar criterios en la evaluación. Esta mesa técnica se realizaría los días 24 y 25 del presente mes.

Se aprueba por parte de los miembros esta proposición y el Presidente autoriza al Secretario Técnico para que convoque a la próxima sesión de OCAD.


Agotado el orden del día, siendo las 11:20 a.m. se da por terminada la sesión del OCAD.


ANEXOS

Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos anexos:

- Soportes de la citación a la sesión del OCAD
- Actos administrativos de delegaciones.
- Formatos que den cuenta de las decisiones adoptadas en la misma por parte de los miembros.
- Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y estado de los proyectos.
- Informe de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017.
- Estrategia de divulgación del informe de Rendición de Cuentas.
- Certificación de Saldos y Rendimientos Financieros
- Conceptos emitidos por el MADS para los ajustes puestos a consideración en esta sesión.

En constancia se firma la presente acta a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2017.


JUAN LORETO GOMEZ.
Director Administrativo de Planeación del departamento de La Guajira
PRESIDENTE
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA


LUIS MANUEL MEDINA TORO
SECRETARIO TÉCNICO
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CORPOGUAJIRA
SECRETARÍA TÉCNICA