

ACUERDO No. 016 DE 20/10/2016

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR.

OCAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO GENERAL:

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, Sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

CONSIDERANDOS PARTICULARES:

(i) **Ajustes**

- Que el 30 de agosto de 2016, el Director General de CORPOGUAJIRA radicó con el número 20163300178043 ante esta Secretaría Técnica solicitud de ajuste del proyecto de inversión Bpin 20133218000022 "Restauración activa y pasiva de los ríos Tomarrazón, Cotoprix, Cañas y Jerez en los municipios de Riohacha y Dibulla, La Guajira", para la respectiva aprobación de ajustes por parte del OCAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA, consistente en incrementar el valor inicial del proyecto en \$400.926.658,20 equivalente a un 19,97% del valor inicial del proyecto, específicamente en las actividades: Interventoría: VALOR INICIAL: \$95.612.725 VALOR FINAL: \$136.809.104,20; Construcción de cercas de aislamiento en alambre de púas: VALOR INICIAL \$469.763.600 VALOR FINAL: \$819.016.298,50; Administración: VALOR INICIAL: \$229.470.540 VALOR FINAL: \$239.948.120, para un VALOR FINAL DEL PROYECTO: \$ 2.408.793.883,20.

La Secretaría Técnica, revisó el cumplimiento de los requisitos para la solicitud de ajustes ante el OCAD establecidos en el Acuerdo 037 de 2016 expedido por la Comisión Rectora del SGR mediante el cual se define el procedimiento para realizar ajustes a los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías y procedió a enviar a los ministerios acompañantes el ajuste al proyecto para su revisión técnica. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió con fecha 26-09-2016 concepto FAVORABLE para la viabilización del mismo.

- Que el 29 de septiembre de 2016, el Director General de CORPOGUAJIRA radicó con el número SAL-469 ante esta Secretaría Técnica solicitud de ajuste del proyecto de inversión Bpin 20133218000003 "Reforestación y aislamiento en la cuenca media del ríos El Molino, en el municipio de El Molino, La Guajira.", para la respectiva aprobación de ajustes por parte del OCAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA, consistente en incrementar el valor inicial del proyecto en \$130.186.178 equivalente a un 19,37% del valor inicial del proyecto, específicamente en las actividades: Interventoría: VALOR INICIAL: \$38.041.207 VALOR FINAL: \$44.042.502; Aislamiento: VALOR INICIAL \$181.327.718 VALOR FINAL: \$305.512.601; para un VALOR FINAL DEL PROYECTO: \$ \$ 802,247,499.00.

La Secretaría Técnica, revisó el cumplimiento de los requisitos para la solicitud de ajustes ante el OCAD establecidos en el Acuerdo 037 de 2016 expedido por la Comisión Rectora del SGR mediante el cual se define el procedimiento para realizar ajustes a los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías y procedió a enviar a los ministerios acompañantes el ajuste al proyecto para su revisión técnica. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió con fecha 12-10-2016 concepto FAVORABLE para la viabilización del mismo.

CONSIDERANDOS FINALES:

Que mediante citación enviada a través de correo electrónico del 30 de septiembre de 2016, la Secretaria Técnica del OCAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA, convocó a sesión NO presencial a los miembros del OCAD para el 13 de octubre de 2016, con el objeto de aprobar ajustes a dos (2) proyecto de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, materia del presente Acuerdo.

Que el artículo 14 del Acuerdo 036 de 2016, expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, establece que el acta aprobada por los miembros del OCAD, será el soporte para adoptar mediante acuerdos, las decisiones de los OCAD sobre los proyectos de inversión, los cuales serán suscritos y expedidos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de la referida acta por el Presidente y el Secretario Técnico de dicho órgano colegiado, debiendo ser comunicados a los ejecutores y beneficiarios de recursos.

Que las decisiones que se adoptan a través del presente Acuerdo, se encuentran soportadas en el Acta N° 017 del 18 de octubre de 2016, suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico del OCAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA, respectivamente.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar el ajuste al proyecto de inversión que se detalla a continuación:

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
20133218000022	RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA DE LOS RIOS TOMARRAZÓN, COTOPRIX, CAÑAS Y JEREZ EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA Y DIBULLA, LA GUAJIRA		Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$2.408.793.883,20
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	Asignaciones directas (2013-2014)	2014	\$2.007.867.225,00		0
Corporaciones-SGR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	Asignaciones directas (2015-2015)	2016	\$400.926.658,20		0
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)				
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)				

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	Asignaciones directas (2013-2014)	2014	\$2.007.867.225,00		\$0,00	
Corporaciones-SGR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	Asignaciones directas (2015-2016)	2016	\$400.926.658,20		\$0,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto				Valor	\$0	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría				Valor	\$0	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 037 de 2016					

En resumen el ajuste se realizó para Incremento del valor inicial del proyecto de inversión en \$400.926.658,20, equivalente al 19.97%, modificando las actividades: Interventoría: VALOR INICIAL: \$95.612.725 VALOR FINAL: \$136.809.104,20L Construcción de cercas de aislamiento en alambre de púas VALOR INICIAL \$469.763.600 VALOR FINAL: \$819.016.298,50 Administración VALOR INICIAL: \$229.470.540 VALOR FINAL: \$239.948.120, para un VALOR FINAL DEL PROYECTO DE: \$ 2.408.793.883.20 y se amplió el plazo de ejecución en cuatro (4) meses.

ARTICULO SEGUNDO. Aprobar el ajuste al proyecto de inversión que se detalla a continuación:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total	
20133218000031	REFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO, LA GUAJIRA, CARIBE	Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$802.247.499,00	
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	Asignaciones directas (2013-2014)	2014	\$672.061.321,00		0
Corporaciones-SGR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	Asignaciones directas (2015-2016)	2016	\$130.186.178,00		0
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)				
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)				

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	Asignaciones directas (2013-2014)	2014	\$672.061.321,00		\$0,00	
Corporaciones-SGR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	Asignaciones directas (2015-2016)	2016	\$130.186.178,00		\$0,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto				Valor		\$0
Instancia pública designada para la contratación de interventoría				Valor		\$0
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 037 de 2016.					



En resumen, el ajuste se realizó para Incremento del valor inicial del proyecto de inversión en \$130.186.178, equivalente al 19.37%, modificando las actividades: Interventoría: VALOR INICIAL: \$38.041.207, VALOR FINAL: \$44.042.502 y Aislamiento: VALOR INICIAL: \$181.327.718 y VALOR FINAL: \$305.512.601, para un VALOR FINAL DEL PROYECTO DE: \$802.247.499,00 y se amplió el plazo de ejecución en un (1) mes.

TITULO V DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente Acuerdo a cada una de las entidades públicas designadas ejecutoras y encargadas de adelantar la contratación de la interventoría y a los beneficiarios de los recursos.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Riohacha, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2016.



ALEXA HENRIQUEZ LUQUEZ

Directora Administrativa de Planeación Departamental de La Guajira
PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA



LUIS MANUEL MEDINA TORO

Director General CORPOGUAJIRA
SECRETARIO TÉCNICO

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA

Fecha de la sesión del OCAD:

13-10-2016

Fecha del Acta soporte del presente Acuerdo:

Acta N° 017 18-10-2016

Elaboró:

JPinedoE 

Revisó:

L. Guerra 

Aprobó:

YCaraballoR